

Дополнение к техническому заданию на услуги
по обследованию газоходов котлов

п. 1.3.2: изменить текст технического задания «Окончание выполнения работ - 01.10.2022 г.».

Главный энергетик

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Мадьяров', enclosed within a circular stamp.

Р.А. Мадьяров